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Identificación Proyectos Depto 

Seguridad Pública

Montos

Monto Total

sept-22 dic-22 ene-22 feb-23 mar-23

BP19-CMP-0006

Socio Comunitario,  intervención en 

prevención social. 



       Partido en tu Barrio $ 45.000.000

PartidoentuBarrio:Enesperade

respuestaporpartedelaSPD para

autorización de cambios técnicos. 

Partido en tu Barrio IPSO-0003: En 

esperaderespuestaporpartedelaSPD

paraautorizacióndecambiostécnicosy

modificacion de plazos se encuentra 

Patido de mi barrio: Se envía con fecha 

15-12 subsanaciones a SPD, se 

mantiene a la espera de 

actualizaciones, se solicita 

con fecha 30/01 se aprueban 

modificaciones tecnicas para dar inicio 

a proceso de contratacion de 

profesional

Con fecha 30 de enero se aprueba 

modificación técnica, en proceso de 

busqueda y contratación de profesionales



      Recreo escuela de emprendimiento e 

inovacion social 

$ 55.002.800.-

Recreo escuela de

emprendimiento e inovacion

social:



Enesperaderespuestapor

parte de la SPD  para autorización de 

Recreo escuela de

emprendimiento e inovacion

socialIPSO-0002 :



Enesperade

respuesta por parte de la SPD  para 

Recreo escuela de emprendimiento e 

inovacion social: Se envía con fecha 15-

12 subsanaciones a SPD, se mantiene a 

la espera de actualizaciones, se 

con fecha de 20/01 se aprueba 

modificacion tecnica y se da inicio a 

proceso de contratacion de personal.

Actualmente a la espera de validación de 

modificación en  Dirección Jurídica y Legal 

de la SPD 



         

Liderazgo Positivo $ 79.125.804.-

Liderazgo Positivo: En revision

tecnicayfinancieraaprobadaestaen

revision Juridica desde la SPD

LiderazgoPositivoIPSO-0007:En

revisiontecnicayfinancieraaprobada

esta en revision Juridica desde la SPD

Se envia documento a SPD, se 

mantiene a la espera de 

subsanaciones y copia de documento

A espera de novedades de parte de la 

SPD

Actualmente se corrigen subsanaciones 

de proyecto por parte de departamente 

de seguridad pública

BP19-EQUIP-0004 

Situacional, Mejoramiento de Equipamiento

$ 153.293.392

1.1 

 

Mejoramiento Sede Social Cordillera 1 

$ 66.894.037

1.2 

 

Mejoramiento Multicancha Cordillera 

2, Sector I

$ 44.247.919

1.3 

 

Mejoramiento Multicancha Cordillera I 

$ 42.151.436

BP19-REP-0004

Situacional, Recuperación de espacios  

Públicos  (Área verdes, plazas)

$ 92.451.918

2.1 

 

Construcción Área Verde Cordillera 3

$ 54.829.955

2.2 

 

Mejoramiento Área Verde Cordillera 2, 

Sector I

$ 37.621.963

BP20-CMP-0006

Situacional,  Obra de Confianza

$ 81.000.000 / 

año 2020

24  torres tipo corona 

$ 47.000.000 / 

año 2021

BP22-PER-0001 Situacional, Luminaria

$32.300.000 $32.300.000

- -

Se realiza reunión con SECPLA para 

definición de proyecto, actualmente 

en proceso de elaboración e ingreso 

de proyecto

Actualmente en elaboración de 

proyecto desde plataforma SIEVAP

En proceso de elaboración de proyecto en 

plataforma SIEVAP

Identificación Proyectos Depto 

Seguridad Pública

Montos

Monto Total

RNSP19-DR-0003

Situacional:

Proyecto 1 Dron

RNSP20-VEH-0017

Situacional

Proyecto Todo terreno y motorizado, 1 

camioneta y dos motos

RNSP21-VEH-0016

Situacional:

 Proyecto Motorizado Municipal 5 motos 

full equipadas

A espera de respuesta de 

modificacion de plazos enviada a SPD 

validada por comité especial.

Proyecto enviado a SECPLA, 

actualmente en elaboración de B.A.

Proyecto enviado a SECPLA, 

actualmente en elaboración de B.A.

Proyecto enviado a SECPLA, 

actualmente en elaboración de B.A.

$ 40.000.000 $ 40.000.000

Proyecto a la espera de aprobacion de 

modificacion tecnicas por parte de la 

SPD para volver a generar nuevo 

proceso licitatorio. 

Licitacion publica realizada se declara 

desierta por inhabilidad de oferentes. 

A espera de decreto aprobado para 

dar continuacion a Licitacion Privada.

Estado

Se envian subsanaciones a SPD (Carta 

de compromiso) actualmente a la 

espera de respuesta, se solicita 

información con fecha 03/01, sin 

respuesta

Se envian subsanaciones a SPD (Carta 

de compromiso) actualmente a la 

espera de respuesta, se solicita 

información con fecha 03/01, sin 

respuesta

Se envian subsanaciones solicitadas 

con fecha 29/12, actualmente a la 

espera de respuesta.

Con fecha 26/12/2022 se publicó 

licitación bajo ID: 2342-82-LE22. 

Apertura de licitación 04-01 10hrs.

BP19-EQUIP-0004 : se enviaron 

subsanaciones de modificaciones de 

plazo y presupuestaria a la SPD, Nos 

encontramos a la espera de respuesta. 

BP19-REP-0004 : se enviaron 

subsanaciones de modificaciones de 

plazo y presupuestaria a la SPD, Nos 

encontramos a la espera de respuesta. 

Nos encontramos a la espera de 

observaciones de la SPD.

Se envian observaciones de parte de 

la SPD las cuales fueron solicitadas a  

SECPLA y subsanadas  el 31/01 a la 

espera de comentarios.

Proyecto se encuentra con modificacion 

de plazos extraordinaria aprobada por 

parte de la SPD y a la espera de 

apertura de licitacion publica por parte 

$ 40.000.000 $ 40.000.000

Se aprueba perfil de proyecto con fecha 

23/09/2022, en elaboración de 

especificaciones técnicas

A la espera de documento que acredite 

modificación de plazo

Proyecto en SECPLA, se envian TTR

Proyecto enviado para licitar a SECPLA y 

a la espera de modificacion de plazos 

extraordinaria por firma del alcalde para 

ser enviado a la SPD

$ 40.000.000 $ 40.000.000

Se caen dos procesos licitatorios y se 

genera  una modificacion tecnica para 

ajustar los valores del mercado, se 

aprueba modificacion tecnica y se 

BP19-EQUIP-0004 : Se desiste de 

contrato con empresa, por elevacion de 

costos en materiales. En espera de 

modificacion presupuestario. Secpla se 

compromete con cuadrilla municipal.

BP19-REP-0004 : Se cae tercera 

licitacion, se vio la posibilidad de trato 

directo y juridico se pronuncia 

descartando posibilidad de pago 

anticipado. 

$ 300.000.000

$ 128.000.000

Secpla avisa el dia 20 sep, que esta 

trabajando en lo requerido. Para 

entregarnos itemizado y planimetria.

Estado

Se realiza supervisión de proyecto 

durante el mes de febrero, aún a la 

espera de modificaciones

Con fecha 03/03 se envian subsanaciones 

presupuestarias a SPD

A la espera de respuesta a subsanaciones 

enviadas el 31/01

Actualmente en proceso de compra 

directa con empresa ofertora

Se envian subsanaciones a SPD, 

actualmente a la espera de respuesta, 

se solicita información con fecha 

23/01, sin respuesta

se envian observaciones de parte de 

la SPD las cuales trabajan para dar 

subsanacion.

$ 181.760.000

Se encuentra enviado a SECPLA  a la 

espera de elaboracion de bases 

administrativas.
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RNSP22-IL-0001:

Iluminacion para San Bernardo

Portales Oriente/ Almirante Riveros

Identificación Proyectos Depto 

Seguridad Pública

Montos

Monto Total

BCP21-VEH-0001

Situacional:

Barrrio Comercial Protegido

BCP21-RRHH-0013

Barrrio Comercial Protegido Coordinador.

BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS CON 

BCP22-IL-0004

BCP22-RRHH-0021

$ 8.250.000

Identificación Proyectos Depto 

Seguridad Pública

Montos

Monto Total

FNSP21-AD-0016

Situacional:

Cámaras de Video Protección 5 Pinos

FNSP22-VEH-0016:

5 Vehiculos full Equipados para Seguridad 

Identificación Proyectos Depto 

Seguridad Pública

Montos

Monto Total

30 puntos CTV proyecto calle 

segura

0 0

Convenio colavorativo dependiente 

de la subsecretaria prevencion del 

delito

escabacion inio de escabacion de oyos 

en 30 puntos de la comuna

iniciacion de izacion de postes en 

puntos de la comuna 

se consulta a empresa ingesmart  

cuando seria termino de faena

se consulta nuevamente a empresa 

cuando se termina faena de obra, nos 

comunican que llevan un total de 24 

puntos de con cableado

A la espera de respuesta de 

modificacion de plazos.

En proceso de elaboracion de ETT

Se envian ETT a SECPLA y se 

encuentran en elaboracion de B.A

Actualmente en elaboración de 

proyecto desde plataforma SIEVAP, 

actualmente en proceso de revisión 

técnica SPD

Proyecto enviado a SECPLA, 

actualmente en elaboración de B.A.

Actualmente en elaboración de 

proyecto desde plataforma SIEVAP

Estado

Estado

En proceso de elaboración de Proyecto en 

plataforma SIEVAP

Actualmente en proceso de modificación 

de convenio, en tramitación de firma 

alcalde

En proceso de elaboracion de ETT

Se reciben subsanaciones por parte de 

área juridica, en proceso de moficiación

Se envia oficio de ratificación de 

convenio con fecha 03-01, en conjunto 

se encuentra en SECPLA para 

Se envia oficio de ratificación de 

convenio con fecha 03-01

Fortalecimiento del Patrullaje Preventivo: 

Innovación y Equidad Territorial

 $              20.000.000  $                     20.000.000 - -

Se envía solicitud de modificación de 

plazo a SPD, a la espera de 

subsanaciones

$ 26.448.000

Actualmente en elaboración de 

proyecto desde plataforma SIEVAP, 

actualmente en proceso de revisión 

técnica SPD

Proyecto enviado a SECPLA, 

actualmente en elaboración de B.A.

Se realiza reunión con SECPLA para 

definición de proyecto, actualmente 

en proceso de elaboración e ingreso 

$ 26.448.000

$ 42.000.000

$ 15.552.000

$ 40.000.000 $ 40.000.000

Con firma de convenio, perfil de 

proyecto realizado, solo estamos a la 

espera de  firma en carta de 

compromiso de operación y 

mantencion desde la Direccion de 

Secpla para que inicie proceso de 

$ 40.000.000 $ 40.000.000

Fondo concursable ganado por la 

unidad de Seguridad Pública, 

convenio en alcaldia para firma del 

$ 16.962.000 $ 16.962.000

Obra en ejecucion, postes izados con 

cableado listo solo se requiere la 

instalcion de funte de poder que se 

Estado

En proceso de elaboración de proyecto en 

plataforma SIEVAP, en proceso de 

revisión financiera

Se envian subsanaciones por parte de 

área juridica a SECPLA

A la espera de Resolucion Exenta.

$ 34.698.000

Nos informan de nuevos recursos para 

dar continuidad al programa Barrios 

Comerciales Protegidos. A la espera 

Proceso de elaboracion de proyecto. A 

la espera de Reunion con SECPLA para 

apoyo 

Proyecto se encuentra en SECPLA a la 

espera de elaboracion de bases 

administrativas

Se envia solicitu de modificacion de 

plazos a la SPD por inconvenientes 

presentados de parte del proveedor 

Proceso de elaboracion de proyecto, 

se recibieron observaciones de parte 

de la SPD las cuales estan siendo 

subsanadas en colaboracion con 

SECPLA

En ejecucion y con participacion de 

mesas de trabajo con actores 

principales del cuadrante 84 A. 

Componente 3 del proyecto aprobado 

presupuestariamente a la espera de 
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